ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES
ARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS - SEMITU

Cronograma Físico-Financeiro

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CHAVES/PA.

GERAL

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	PLACA DE OBRA	100,00% 41.435,23	100,00% 41.435,23				
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 42.933,10	20,00% 8.586,62	20,00% 8.586,62	20,00% 8.586,62	20,00% 8.586,62	20,00% 8.586,62
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 94.726,50		50,00% 47.363,25	50,00% 47.363,25		
4	FUNDAÇÃO - ARENA SINTETICA	100,00% 31.536,45		50,00% 15.768,23	50,00% 15.768,23		
5	PISO - ARENA SINTETICA	100,00% 57.891,78			50,00% 28.945,89	50,00% 28.945,89	
6	ALAMBRADO - ARENA SINTETICA	100,00% 48.566,40			50,00% 24.283,20	50,00% 24.283,20	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ARENA SINTETICA	100,00% 30.044,23				100,00% 30.044,23	
8	ELEMENTOS ESPORTIVOS - ARENA SINTETICA	100,00% 4.060,62				100,00% 4.060,62	
9	FUNDAÇÃO - PRAÇA	100,00% 40.996,24		50,00% 20.498,12	50,00% 20.498,12		
10	CALÇADA PRAÇA	100,00% 136.322,15				100,00% 136.322,15	
11	MOBILIÁRIO PRAÇA	100,00% 44.953,05				50,00% 22.476,53	50,00% 22.476,53
12	PAISAGISMO	100,00% 33.284,77					100,00% 33.284,77
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS - PRAÇA	100,00% 58.857,64				50,00% 29.428,82	50,00% 29.428,82
14	PINTURA	100,00% 32.374,13					100,00% 32.374,13
15	LIMPEZA FINAL	100,00% 758,12					100,00% 758,12
Porcentagem			**7,16%**	**13,2%**	**20,82%**	**40,67%**	**18,16%**
Custo			**50.021,85**	**92.216,22**	**145.445,31**	**284.148,06**	**126.908,99**
Porcentagem Acumulado			**7,16%**	**20,36%**	**41,17%**	**81,84%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**50.021,85**	**142.238,06**	**287.683,37**	**571.831,42**	**698.740,41**